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COMUNE  DI  SANNICANDRO  DI  BARI 

PROVINCIA DI BARI 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 
___________ 

 
SEZIONE EDILIZIA – URBANISTICA – MANUTENZIONI 

 
 
 
 
 
 

Prot. N. 6810 lì, 10.06.2011 
 
 
 

Al Sindaco e Giunta Comunale 
SEDE 
 
 
Al Segretario Comunale 
SEDE 

 
 
 

OGGETTO: Completamento dell’impianto sportivo comunale – Transazione relativa al servizio 
successivo all’esecuzione. RELAZIONE. 

 

I sottoscritti geom. Saverio Ragno e ing. Domenico Satalino, rispettivamente responsabile del 
procedimento e direttore dei lavori dell’intervento “Completamento dell’impianto sportivo 
comunale”, in merito al servizio successivo all’esecuzione del citato intervento, relazionano quanto 
segue. 

 

RELAZIONE SINTETICA SULLO STATO DELL’INTERVENTO 

Progetto/Quadro Economico 

Con Determinazione n.843 del 09/09/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
“Completamento dell’impianto sportivo comunale” per l’importo complessivo di € 385.000,00 
I.V.A. inclusa, imputato sul Bilancio come segue: 
 € 296.153,00 sull’intervento “2.06.02.01”, Capitolo N. 5032, denominato “Utilizzo 

contributi regionali per completamento impianto sportivo comunale”; 
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 € 88.847,00 sull’intervento “2.06.02.01”, Capitolo N. 5033, denominato “Completamento 
impianto sportivo con avanzo di amministrazione”; 

destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questa Sezione; 

Affidamento: con la Determinazione N.797 del 19-11-2007, si approvava il verbale di gara relativo 
ai lavori di completamento dell’impianto sportivo comunale e nel contempo si affidavano i lavori in 
oggetto, all’impresa Tennis Tecnica s.r.l. con sede legale in Bari alla S.P. Modugno-Palese, per 
l’importo di euro 321.669,80 IVA esclusa – risultante dal ribasso del 2% sull’importo a base d’asta 
più euro 9.841,01 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Contratto d’Appalto: in data 04/12/2007, n.7 di Repertorio “Atti Pubblici” e successivo atto 
aggiuntivo Rep. n.37 del 07.11.2008; 

Consegna lavori: 2 gennaio 2008; 

Ultimazione lavori: 3 giugno 2008 (in tempo utile); 

Certificati di acconto: Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 certificati di acconto per un 
importo complessivo di € 313.800,00=. 

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 17/11/2008; da esso risulta che l’ammontare 
netto dei lavori è di euro 331.470,62. Poiché sono stati corrisposti n.2 acconti per un importo 
complessivo di euro 313.800,00=, risulta un credito netto pari a euro 17.670,62 che l’impresa ha 
accettato senza riserva. 

Certificato di Regolare Esecuzione: in data 28.11.2008 per l’importo di € 17.670,62 oltre IVA 
20%; lo stesso fu approvato con Determinazione N.58 del 03-02-2009. 

Gestione: nel Luglio 2009 fu espletata la gara con la quale fu individuata la S. S. Sannicandro 
concessionaria del servizio di gestione e custodia dell’impianto sportivo comunale di che trattasi; 
tale affidamento fu formalizzato con contratto del 03.02.2010, Rep. n.2. 

 

SITUAZIONE PENDENTE 

Nell’Aprile dell’anno in corso, si apprendeva da parte del soggetto gestore che la ditta appaltatrice 
Tennis Tecnica s.r.l. non aveva eseguito alcuna prestazione dei servizi di manutenzione del manto 
sportivo in erba sintetica. 

Infatti, in base all’offerta tecnica presentata dalla Tennis Tecnica srl, questa avrebbe dovuto 
provvedere – a titolo gratuito – alla manutenzione del manto sportivo in erba sintetica per il periodo 
di due anni successivi all’ultimazione dei lavori, secondo il calendario e le modalità di cui 
all’elaborato “Servizio successivo all’esecuzione – Relazione dettagliata servizi offerti” e 
all’elaborato “Servizio successivo all’esecuzione – Bozza di convenzione” che fanno parte del 
contratto d’appalto come espressamente riportato all’art. 3) del contratto medesimo. 

All’uopo, con nota Prot. N.4179 del 12.04.2011, si invitava la Tennis Tecnica srl a dare corso agli 
interventi di manutenzione previsti (esclusi quelli relativi all’impianto di climatizzazione nella 
struttura polifunzionale, in quanto non più installato a seguito della perizia di variante) e ad 
effettuarli con la cadenza proposta, come avrebbe dovuto risultare da appositi verbali sottoscritti 
anche dal soggetto gestore, S.S. Sannicandro. 
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La Tennis Tecnica srl, pur ritenendo le avverse pretese prive di qualsivoglia fondamento, proponeva 
di transigere la vertenza. A seguito di successivo incontro tra questa Amministrazione e la Tennis 
Tecnica srl, quest’ultima comunicava che – dato il lasso di tempo trascorso dall’ultimazione dei 
lavori (03.06.2008) ad oggi – prima di poter effettuare un programma di manutenzione ordinario sul 
campo in erba sintetica, occorreva eseguirne uno straordinario. Pertanto proponeva – in un primo 
momento – di compensare gli interventi manutentivi previsti in contratto e non eseguiti con un 
unico ed organico intervento di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica, come 
proposto al gestore con preventivo n.103/11 del 29/03/2011. 

Quest’Ufficio faceva notare l’inadeguatezza del valore della soluzione proposta rispetto al valore 
dei lavori di manutenzione del manto sportivo in erba sintetica di cui al contratto Rep.7/2007. 

Successivamente, su proposta di questo Ufficio, la Tennis Tecnica srl accettava di eseguire anche 
l’intervento di sostituzione delle griglie in PVC presenti sul perimetro del campo da gioco con 
apposita griglia antinfortunistica antitacco in metallo. 

 

PARERI E PROPOSTE FINALI 

Per tutto quanto sopra relazionato, i sottoscritti – avendo appurato la sostanziale equivalenza ed 
assimilabilità delle lavorazioni proposte ed accettate dalla controparte rispetto al programma di 
interventi manutentivi di cui al contratto d’appalto – ritengono opportuno transigere con la Tennis 
Tecnica srl secondo quanto riportato nell’allegato schema di Atto di Transazione da approvare 
tramite apposito provvedimento di Giunta Comunale. 

Tanto si riteneva dover relazionare e si resta in attesa dei successivi provvedimenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Saverio Ragno 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
Ing. Domenico Satalino 


