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COMUNE  DI  SANNICANDRO  DI  BARI 

PROVINCIA DI BARI 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 
___________ 

 
SEZIONE EDILIZIA – URBANISTICA – MANUTENZIONI 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Patto Territoriale Specializzato per l’Agricoltura dell’Area Metropolitana di Bari 
Legge 662 del 28.12.1996, art. 2, commi 203 e seguenti - PROGETTO DI 
SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI ALCUNE STRADE RURALI 

IMPRESA: COGIP S.p.A. – Via Trinacria, 15 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

CONTRATTO in data 28.04.2005, Rep. n. 4, registrato a Bari al n. 4927 in data 17.05.2005 
 
Importo lavori  Euro 766.793,69 
Oneri per la sicurezza Euro 19.440,74 
Ribasso d’asta 28,738%  Euro 220.368,84 
Importo contrattuale Euro 565.873,26 

 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art. 136, comma 1, Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554) 

 

L'anno Duemilaundici il giorno Venticinque del mese di Maggio il sottoscritto direttore dei lavori, 
visto l'art. 172, comma 1, Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554: 

Premesso 

 che con contratto in data 28.04.2005, Rep. n. 4, registrato a Bari al n. 4927 in data 17.05.2005, 
l'impresa Cogip S.p.A. (già Cogip s.r.l.) ha assunto l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed 
ammodernamento di alcune strade rurali nell’agro di Sannicandro di Bari, per l'importo di Euro 
565.873,26 al netto del ribasso d'asta del 28,738%; 

 che i lavori sono stati consegnati (in via d’urgenza) all’Appaltatore in data 20 aprile 2005; 

 che il termine per l’esecuzione dei Lavori relativi al contratto principale era fissato al 19 aprile 
2006;  
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 che in data 28 ottobre 2005 i lavori sono stati parzialmente sospesi a causa di dissesti idro-
geologici per gli eventi atmosferici eccezionali (alluvione) del 22.10.2005; 

 che in data 03 aprile 2006 i lavori sono stati completamente sospesi per i seguenti motivi: 
o mancato perfezionamento delle procedure espropriative; 
o attesa ottenimento dell’autorizzazione allo svellimento degli alberi di olivo; 
o attesa ottenimento pareri autorizzativi da parte della Provincia di Bari relativamente alla 

realizzazione delle nuove intersezioni; 

 che, anche se sono stati acquisiti tutti i nulla osta per il completamento delle opere – già a far 
data dal 03.08.2006 per quel che concerne l’autorizzazione allo svellimento degli alberi di olivo 
(giusta autorizzazione Dirigente U.P.A. n.10357, Prot. n.6145 del 03.08.2006, assunta al 
Protocollo di questo Ente in data 10.08.2006 con il n.12210), e dal 09.10.2007 per quel che 
concerne l’autorizzazione da parte della Provincia di Bari (aut. Prot. n.22262/V/06 del 
09.01.2007, assunta al Protocollo di questo Ente in data 10.01.2007 con il n.440) relativamente 
alla realizzazione delle nuove intersezioni – non è stato possibile riconsegnare tempestivamente 
i lavori per via del protrarsi di alcune difficoltà nelle procedure di esproprio e per via del fatto 
che, a causa degli eventi calamitosi del 2005, si è resa necessaria la redazione di una perizia di 
variante anche perché sono stati fatti ri-eseguire alcuni interventi, già eseguiti e contabilizzati, 
distrutti dalle alluvioni; tale perizia – avendo dovuto necessariamente tenere conto dei nuovi 
prezzi del 2007 rispetto a quelli a base di gara che risalivano al 2003 – ha comportato un 
notevole e prolungato sforzo progettuale al fine di rientrare nei costi previsti dal quadro 
economico rimodulato e approvato dalla Regione; 

 che i lavori risultano ancora sospesi anche se nell’aprile del 2010 è stata sottoposta all’impresa 
appaltatrice una proposta di perizia di variante contenente anche l’adeguamento prezzi ex 
art.133, comma 4, D.Lgs. 163/2006 ma l’impresa non ha ritenuto economicamente fattibile la 
ripresa e il completamento dei lavori; 

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore assunta al Protocollo di questo Ente in data 
03.09.2010 con il N.10879, di richiesta risoluzione consensuale del contratto d’appalto in oggetto; 

Vista la conseguente nota congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, 
Prot. n.741 del 20.01.2011 con la quale si riteneva accoglibile la richiesta dell’impresa; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 21.03.2011 con il quale si prendeva atto che 
l’ultimazione dei lavori corrisponde con l’ultima data di sospensione dei lavori; 

Visto lo stato finale in data 21.03.2011, dal quale risulta un credito complessivo per l’impresa 
appaltatrice pari ad Euro 1.935,68 oltre IVA; 

la sottoscritta impresa,  

dichiara e si obbliga: 

 di accettare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372, comma 1, del codice civile, ed anche a 
titolo transattivo ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 163/2006, di sciogliere per mutuo consenso 
il contratto d’appalto Rep. n.4 del 28.04.2005 richiamato nelle Premesse avente ad oggetto i 
lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali; 

 di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente alle possibili domande ed alle possibili 
eccezioni concernenti la sospensione dei lavori del 03 aprile 2006; 
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 di rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente ad instaurare giudizio ordinario od 
arbitrale nei confronti del Comune avente titolo nel contratto d’appalto sia per le circostanze 
di cui al punto precedente, sopra indicato, sia per ogni altra pretesa scaturente dal contratto 
stesso; 

 contestualmente alla firma della transazione, a consegnare al committente i necessari 
certificati sui materiali impiegati ed in opera al fine di poter addivenire al certificato di 
regolare esecuzione dell’opera; 

 di accettare che i pagamenti alla Ditta dello stato finale dei lavori, dell’importo complessivo 
di Euro 1.935,68 oltre IVA, siano subordinati alla redazione del certificato di regolare 
esecuzione di tutte le opere realizzate, presupposto indispensabile per ottenere le 
liquidazioni e i pagamenti del Contributo Regionale con il quale l’opera è stata finanziata. 
L’erogazione effettiva da parte del Comune avverrà a seguito della ricezione presso la 
competente Tesoreria del mandato di pagamento da parte della Regione relativo al saldo del 
Contributo in oggetto. Tale adempimento potrà ritenersi superato laddove siano presenti in 
Bilancio residui sui contributi regionali già concessi per l’intervento in oggetto. 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo 
che siano intervenute le superiori approvazioni. 
 
 
L’impresa (COGIP S.p.A. – Tremestieri Etneo) ………………………………. 
 
 
Il direttore dei lavori (Ing. Domenico Satalino) ………………………………. 
 
 
Visto: Il R.U.P. (Geom. Saverio Ragno)   ………………………………. 


